



MUNICÍPIO DE
MATELÂNDIA

OF. Nº 28/2020-GAB.

Matelândia (PR), 13 de fevereiro de 2020.

Ilustríssimo Senhor
RAFAEL CABRAL FELISBERTO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
Nesta

REF.: **REQUERIMENTO Nº 02/2020**

SENHOR PRESIDENTE:

Reportamo-nos aos nobres Vereadores no que tange o Requerimento nº 02/2020, que requer informações a respeito da demora na execução da pavimentação poliédrica da Estrada na Comunidade Cruzeirinho.

De acordo com as informações tanto do Departamento de Engenharia quando de Projeto e Convênios da Prefeitura, o convênio firmado com o Governo Federal para execução tanto da obra no Cruzeirinho quanto no Silva Jardim, liberou até o presente momento apenas 20% (vinte por cento) do valor, tal qual já foi inclusive realizada medição e prestado contas.

Ocorre que a empresa contratada já realizou bem mais do que apenas os 20% da obra, serviço este que devido a demora na liberação de mais parcelas encontra-se em débito, dificultando inclusive para a empresa a continuidade nos mesmos.

Continuamos no aguardo da liberação de mais parcelas por parte do Governo Federal para dar seguimento às duas obras acima citadas.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição sempre que necessário.

Atenciosamente,


RINEU MENONCIN
Prefeito

PROTOCOLO GERAL

Nº 013 / 2020

EM 14 / 02 / 20 20

 **ENCARREGADO**

Av. Duque de Caxias, 800 • Fone/Fax: (45) 3262-8350
CEP 85887-000 • Matelândia • Paraná
e-mail: matelandia@matelandia.pr.gov.br
www.matelandia.pr.gov.br