



MUNICÍPIO DE
MATELÂNDIA

Ofício nº 26/2024 – SMA/Eng.

Matelândia, 23 de abril 2024.

REFERÊNCIA: REQUERIMENTO Nº 11/2024 (CÂMARA DE VEREADORES)

Em resposta ao Requerimento nº 11/2024 da Câmara Municipal de Matelândia datado de 05/04/2024 – recebido por e-mail na data de 09/04/2024, solicitando “à secretaria competente informações acerca da revisão do Plano Diretor (Quais informações sobre o andamento?), temos a relatar:

Atentando ao Temo de Referência constante do Processo Licitatório 01/2022 (CONVÊNIO Nº 75/2022 SEDU/PARANACIDADE X MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA), informamos que está em andamento a Segunda Fase: Análise Temática Integrada – Parte 1 de 3 (Itens 2.4 e 2.5).

Devido à demora de algumas secretarias em encaminhar dados complementares solicitados pela empresa Farol 14 (contratada para prestar a respectiava assessoria de Revisão do Plano Diretor), pela demora da mesma empresa em retornar o material com as devidas correções solicitadas pela ETM (Equipe Técnica Municipal) para reanálise, e também por estarmos no decorrer de um ano de pleito eleitoral, está também sendo analisado possibilidade de aditamento do prazo de execução – devido às restrições impostas pelo TSE no tocante à realização de audiências públicas e reuniões/oficinas afins.

Sem mais para o momento, colocamonos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Aparecido Leite de Oliveira
Arquiteto e Urbanista
Coodenado da ETM
Departamento de Engenharia Urbanismo

Dhonatan Iuri Gracioli
Presidente do CODEMA
Secretario de Administração e
Gestão de Pessoas