



MUNICÍPIO DE
MATELÂNDIA

Ofício nº 17/2022

Matelândia, 14 de dezembro de 2022.

Ilmo. Sr. Presidente e senhores vereadores
Câmara Municipal de Matelândia
Nesta.

PROTOCOLO GERAL
Nº 44 / 2022
EM 16 / 12 / 20 22
A ENCARREGADO

Prezados Senhores:

Pelo presente encaminhamos resposta ao REQUERIMENTO Nº 36/2022, referente aos questionamentos da implantação da rede de saneamento da Linha Duarte.

Após inscrição da Associação junto ao CNPJ, foi feita solicitação de orçamento de extensão de rede trifásica junto a COPEL sob protocolo Nº20223717008508, e a regularização da Outorga de Direito do poço artesiano junto ao IAT. A abertura do CNPJ da Associação possibilitou a concessão de uso de 2 cisternas de 20.000 litros cada.

A Secretaria de Agropecuária orçou empresas de engenharia e abriu licitação para elaboração de projeto de Saneamento Rural, que se encontra em análise técnica e levantamento de dados, acompanhado pelo setor de engenharia.

O valor para a execução do serviço está sendo levantado, contando apenas com o valor do projeto da COPEL para extensão de energia trifásica, que será de R\$ 55.012,67 (cinquenta e cinco mil, doze reais e sessenta e sete centavos). Já o custo do projeto de saneamento rural será fornecido pela empresa contratada após finalizado o levantamento de dados a campo.

Av. Duque de Caxias, 800 • Fone/Fax: (45) 3262-8350
CEP 85887-000 • Matelândia • Paraná
e-mail: matelandia@matelandia.pr.gov.br
www.matelandia.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE
MATELÂNDIA

A execução da obra passou por diversos tramites necessários à sua conclusão durante o ano de 2022, conforme descrito anteriormente e a previsão de entrega será em 2023.

Certos de contarmos com vossa compreensão, aguardamos resposta a presente solicitação.

Atenciosamente,

CAMILO BERNARDO PASTORE
Secretário de Agropecuária